



**DÜVE ALIM DESTEĐİ**  
**2023-2024 YILI UYGULAMA TAKVİMİ**

Uygulanan İş	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Süre (Gün)
Başvuruların Alınması	11.12.2023-07.01.2024	28 Gün
Başvuruların Sisteme Girilmesi	11.12.2023-12.01.2024	Başvuru süresi boyunca ve ilave 5 iş günü
İcmal-1 lerin Sistemden Alınması Askı	15.01.2024-19.01.2024	5 İş Günü
Askı ve Askı Sonucunda İtirazların Değerlendirilmesi(İlçe Müd.)	22.01.2024-26.01.2024	5 İş Günü
Değerlendirme Sonucunda Kesinleşen İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne Gönderilmesi	29.01.2024-02.02.2024	5 İş Günü
Desteklemeye Hak Kazanan İcmal-3'lerin HAYGEM'e Gönderilmesi	05.02.2024-09.02.2024	5 İş Günü
<ul style="list-style-type: none"><li>• HAYGEM Tarafından İllerden Gelen İcmal-3'lerin Kesinleştirip Değerlendirilmesi,</li><li>• HAYGEM Tarafından İcmal-4 lerin İllere Gönderilmesi,</li><li>• HAYGEM Tarafından Değerlendirilen İcmal-4'lerin İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Müracaat Sahiplerine Bildirimde Bulunulması,</li><li>• Müracaat Sahiplerinin Başvuru Formunda Bildirilmiş Olduğu Bügi ve Belgeleerin Doğruluğunun Tespitinin Tutanağa Bağlanması,</li><li>• Taahhütname İmzalatına,</li><li>• Hayvanların Temini,</li><li>• Hibe Öceme Talebi ve Ödemeler.</li></ul>	<p><b>12.02.2024 tarihinden 09.08.2024 tarihine kadar tamamlanacaktır.</b></p> <p><b>Bütçe imkanları dahilinde;</b> 12.08.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar yedekler değerlendirilerek, icmalleri alarak, taahhütname imzalatılarak, hayvan alımı ve ödemeler tamamlanacaktır.</p>	